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А ннот ация. В статье рассмотрены научно-прикладные основы и возможности компонентной технологии в 
управлении проектами по созданию сложных инновационных изделий машиностроения с применением компонен­
тов повторного использования. Рассмотрены и раскрыты основные стадии жизненного цикла компонентов и взаи­
мосвязь между ними в рамках проекта. Применение компонентной технологии в управлении проектами позволяет 
существенно снизить стоимость, сроки и риски реализации проекта, а также рационализировать процесс выбора 
состава участников проекта, выбор наиболее оптимальных управленческих и технологических решений на всех ста­
диях жизненного цикла проекта с большей долей инновационных решений.
Resume. The article considers scientific application and capabilities o f component technology in the m anagem ent of 
projects for creation o f complex innovative products using reuse components. The reuse components of the project enable to 
use in the project ready and approved basic solutions (organizational measures). The main stages o f the components lifecycle 
and their interrelation within the project are considered and explored. The component structure includes functionality that 
controls the component at each stage of its lifecycle. Com ponent technology application in project management enables to 
significantly reduce the cost, time and risk of the project, as well as to streamline the selection process of project implement- 
ers, to choose the best management and technological solutions at all stages of the project lifecycle w ith a high degree of in ­
novative solutions.
Ключевые слова: компонент повторного использования (КПИ), жизненный цикл проекта, техническое зада­
ние, детали или сборочной единицы (ДСЕ), этапы проектирования.
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Введение
Современные условия развития общества, которые в значительной мере определяются тем­
пами развития науки и техники, динамично меняющимися требованиями к уровню производимой и 
потребляемой продукции, непрерывно обостряющейся конкуренцией между производителями, 
вполне однозначно определили ключевые тенденции развития инновационной деятельности в сфере 
высокотехнологичной и наукоемкой продукции [1].
Общая тенденция к сокращению жизненного цикла промышленных изделий диктует проти­
воречивые требования на этапах их разработки, производства и эксплуатации. В первую очередь, это 
касается существенного сокращения сроков выпуска новых изделий, одновременного снижения их 
себестоимости до конкурентоспособного уровня, повышения технического уровня, обеспечения их 
качества и надежности [2]. Очевидно, что одновременное выполнение этих требований является 
трудноразрешимой задачей, особенно если изделие является в значительной степени инновацион­
ным.
Постановка задачи
На основе проведенного анализа современного состояния теоретических и практических ас­
пектов управления жизненным циклом изделия в условия инновационной деятельности, рассмотре­
ны основные проблемы инновационной деятельности производственных предприятий, которые за­
ключаются в неопределенности рисков, сроков, стоимости, выборе состава участников проекта, выбо­
ре наиболее оптимальных управленческих и технических решений на всех этапах жизненного цикла 
изделия с большой долей инновационных решений [3-5].
Несмотря на внедрение и освоение новых методов расчета и проектирования, новых кон­
струкционных материалов, производственного оборудования и средств его автоматизации, на сего­
дняшний день является очевидным, что решение перечисленных проблем инновационной деятель­
ности в сфере высокотехнологичной и наукоемкой продукции является невозможным без примене-
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ния эффективных, рациональных и надежных методов управления жизненным циклом изделия на 
всех его этапах [6].
Если представить проект как процесс получения конечного продукта, а конечный продукт -  
как иерархию структурных элементов создаваемого сложного изделия, то можно выделить проектные 
решения, связанные с каждым элементом создаваемого продукта [7]. Очевидно, что элемент изделия 
и компонент проекта неразрывно связаны между собой, точнее, компонент проекта подчинен цели 
создания элемента изделия, детали или сборочной единицы (ДСЕ) Далее под компонентом проекта 
понимается совокупность управленческих, организационно-технических и производственных меро­
приятий, направленных на реализацию конкретного структурного элемента изделия. Таким образом, 
компонент проекта представляет собой процесс, связанный с определенным объектом, являющимся 
составной частью другого объекта-контейнера, что вполне естественно для компонентно-объектной 
модели.
Двойственность компонента проекта заключается в том, что он одновременно характеризует 
объект как структурный элемент продукта и связанный с ним процесс как составляющую проекта. 
Компонент проекта в данном представлении является элементарной информационной единицей 
проекта. В то же время, компонент проекта является законченным микропроектом со всеми этапами 
в рамках глобального проекта. Такая информационная структура четко и однозначно связывает 
структуру продукта и структуру проекта по его созданию.
Наиболее наглядно достоинства компонентной модели можно продемонстрировать на при­
мере жизненного цикла проекта [8]. Жизненный цикл проекта, построенного на основе компонент­
ной модели, можно представить следующим образом.
По окончании этапа внешнего проектирования формируется техническое задание (ТЗ), явля­
ющееся основой для всех последующих этапов выполнения проекта. В него входит необходимая д о ­
кументация по изделию, технические требования к нему, оговариваются основные условия выполне­
ния проекта. На данном этапе заказчиком предварительно оцениваются сроки и стоимость выполне­
ния проекта, что дает ему основания для выбора исполнителей на конкурсной основе [9].
Опираясь на имеющиеся в ТЗ данные, исполнитель приступает к этапу внутреннего проекти­
рования, результатом которого будет являться качественная реализация проекта в заданные дирек­
тивные сроки. На рисунке 1 представлен данный процесс.
Первым этапом реализации проекта является разработка концепции проекта в заданные ди ­
рективные сроки. На этом этапе анализируется сведения, содержащиеся в ТЗ, и на их основе опреде­
ляется архитектура изделия. Структурные элементы изделия (ДСЕ) в дальнейшем являются основой 
для выявления и формирования компонентов проекта в соответствии с приведенным ранее опреде­
лением компонента проекта. Правильная структуризация изделия является гарантией правильного 
представления проекта в виде иерархического дерева компонентов проекта.
На этом этапе на основе дерева компонентов формируется команда исполнителей с учетом их 
специализации и накопленного опыта. В конечном итоге по окончании этапа разработки концепции 
дерево структуры изделия, построенное на основе ТЗ и спецификаций на изделие, трансформируется 
в дерево компонентов проекта, причем компоненты определенным образом распределяются между 
участниками проекта. При этом имеющиеся в изделии связи между ДСЕ, за выполнение которых от­
вечают разные исполнители в составе кооперации, не разрываются, а преобразовываются в межком­
понентные связи (показаны пунктиром на рис. 1), роль которых заключается в синхронизации дей­
ствий по выполнению компонентов проекта.
Начиная со следующего этапа проекта -  планирования работ по компонентам -  вся работа по 
созданию элементов изделия в соответствии с результатами предыдущего этапа выполняется испол­
нителями самостоятельно до окончательной реализации изделия.
На этом этапе основное внимание уделяется четкому планированию сроков окончания работ 
исполнителями по реализации компонента (компонентов) и своевременной передаче результатов 
главному исполнителю. Основная идея заключается в том, что проектный компонент не может быть 
реализован позже назначенного срока, так как это приведет к существенным задержкам при реали­
зации всего проекта, непредвиденным затратам и финансовым рискам. С другой стороны, досрочная 
реализация компонента проекта приведет к простою исполнителя компонента, что также может при­
вести к снижению экономической эффективности действий проектировщиков. Помимо этого, до­
срочная реализация проектного компонента потребует хранение элемента изделия до тех пор, пока 
он окажется востребованным, т.е. наличие складских помещений, а значит, дополнительных лишних 
затрат. В этой связи особое значение имеет точное планирование сроков реализации проектного ком­
понента и своевременная поставка элемента изделия основному исполнителю «с колес», исключая 
складское хранение как негативный фактор.
Основная часть
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Завершение проекта
Y x КпК 1 X  ^7  ■ ■— _  / 1-1
Изделие
Разработка концепции 
Планирование 
Ez::v > Реализация
Тестирование 
Эксплуатация 
Вспомогательные этапы
Задание 
на проект
s i / Стадия проекта (Ген. исполнитель) 
s  i  / Стадия проекта (Исполнитель 1 )
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7 Стадия проекта (Исполнитель n) 
Структурные связи в изделии 
- //- - //- - //- в рамках корпорации
Рис. 1. Компонентная декомпозиция жизненного цикла проекта 
Fig. 1. Component decomposition of the project life cycle
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Большое значение при этом имеет методика планирования «сверху вниз», т.е. планирование 
сроков путем обратного отсчета от конечного срока работ над проектом в целом. Это дает возмож­
ность определения сроков окончания работ по отдельным компонентам проекта с учетом необходи­
мых сроков поставки элементов, комплектации и тестированию в составе изделия с учетом его иерар­
хической структуры. Принципиальная важность такого планирования состоит в том, что конечный 
исполнитель может оценить для себя срок начала работ по реализации компонента с учетом его свое­
временного окончания. Это дает ему возможность так планировать свою деятельность, чтобы обеспе­
чить полную загрузку своих мощностей, например, участвуя в других проектах.
На рисунке 1 представлена динамика развития компонентного проекта. Стрелками обозначе­
ны различные последовательные этапы реализации проектных компонент и изделия в целом. Плос­
костями, перпендикулярными временной шкале, обозначены конечные состояния компонентов и 
изделия. Условно плоскость представляет собой переход между этапами реализации компонентов -  
окончание предыдущего и начало последующего этапов.
Необходимо отметить, что моменты начала и окончания основных этапов для различных про­
ектных компонентов и субкомпонентов могут не совпадать, важно лишь то, чтобы соответствующий 
компонент после окончания этапа его выполнения и обязательного тестирования элемента изделия 
(контроля качества) своевременно был передан основному исполнителю для комплектации и тести­
рования изделия в целом с последующей его передачей на стадию эксплуатации.
Таким образом, особенность компонентной модели проекта состоит в том, что для нее нельзя 
заранее определить моменты перехода между основными этапами проекта, кроме первого и заклю­
чительного этапов, поскольку для различных компонентов, составляющих проект, эти моменты раз­
несены во времени.
Этап планирования приобретает особую важность еще и в связи с тем, что иерархия исполни­
телей не ограничивается схемой, представленной на рисунке 1, а может быть неограниченной слож­
ности. При этом, например, для компонента К1 и его субкомпонентов К11 и К12 могут быть выбраны 
различные исполнители. Здесь проявляется отношение «предок-потомок», характерное для объект­
ных моделей, причем вложенность таких отношений не имеет ограничений.
По окончании следующего этапа -  реализации -  обязательным является этап тестирования 
ДСЕ, на котором выявляются возможные несоответствия с требованиями ТЗ, с чем связаны основные 
проектные риски. Дополнительные риски могут быть оценены путем отслеживания межкомпонент­
ных связей на предыдущих этапах, до окончания выполнения компонента. Задача минимизации рис­
ков, определяемых межкомпонентными связями, возлагается на основного исполнителя.
Заключительным этапом является ввод в эксплуатацию готового изделия, на котором, с по­
мощью сервисных центров, осуществляется гарантийное регламентное обслуживание, ремонт, а так­
же транспортирование и хранение изделия.
Этап реализации конечного изделия завершается только после того, как все входящие в него 
составляющие реализованы и протестированы, а само изделие полностью укомплектовано в соответ­
ствии с представленной в ТЗ структурой. Далее изделие (или изделия) переходит на этап общего те­
стирования, по окончанию которого начинается стадия ввода в эксплуатацию. На данном этапе изде­
лие передается заказчику и проект завершает свой жизненный цикл.
Представляет интерес жизненный цикл отдельного компонента проекта.
На рисунке 2 представлен жизненный цикл компонента К п , входящего в состав проекта, изоб­
раженного на рисунок 1. В соответствии со всем сказанным ранее, первый этап жизненного цикла 
компонента (разработка концепции) имеет длительность, одинаковую для всех компонентов проекта, 
поскольку его планирование и выполнение не могут начаться до тех пор, пока не будет определен и с­
полнитель и не приняты все основные проектные решения, характерные для этого этапа.
Этап планирования работ по выполнению проектного компонента позволяет определить сро­
ки его реализации, тестирования и передачи элемента изделия, причем при проектировании путем 
обратного отсчета, как говорилось ранее, можно определить срок начала работ по реализации компо­
нента, чтобы элемент изделия был передан для комплектации изделия в нужный момент времени, 
без задержек, но и не преждевременно. Таким образом, в распоряжении исполнителя оказывается 
период времени от начала планирования работ до момента передачи результатов работ главному и с­
полнителю.
Учитывая то, что срок реализации проекта зависит от срока выполнения отдельного компо­
нента, на который затрачивается наибольшее количество времени, остальные исполнители проекта 
окажутся недогруженными. Здесь возможно два взаимно не исключающих варианта:
-  дополнительная загрузка недостаточно загруженных исполнителей за счет других, не свя­
занных с данным проектом задач;
-  сокращение сроков реализации наиболее критичного с точки зрения сроков реализации 
компонента.
Очевидно, что первый вариант, хотя и возможен, но сопряжен с рядом недостатков. В первую 
очередь, он лишает исполнителя гибкости в принятии экономических решений. Кроме того, срок вы ­
82 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ М  Серия Экономика. Информатика.
2015 № 1 9  (216). Выпуск 36/1
полнения проекта, в котором участвует исполнитель, оказывается более длительным, что также нега­
тивно сказывается на экономических показателях исполнителя.
Второй вариант является наиболее приемлемым, тем более что для его реализации имеется 
два способа, причем возможно их совместное применение. Во-первых, возможно совместное выпол­
нение наиболее критичного с точки зрения сроков компонента несколькими исполнителями.
Во-вторых, наиболее эффективным и не исключающим первый указанный способ, является 
применение компонентов повторного использования (КПИ).
Fig. 2. The lifecycle of a project component
Суть повторного используемых компонентов проекта заключается в том, что они позволяют 
применить в проекте уже готовые и проверенные на практике базовые решения (организационно­
технические мероприятия), позволяющие существенно сократить сроки реализации компонента и 
снизить риск при его реализации. Очевидно, что для компонента Kn и его субкомпонента Kn1 (рису­
нок 2) такой подход позволит сократить длительность этапов от планирования компонента до его пе­
редачи, тем самым сократив срок выполнения всего проекта. Понятие КПИ предполагает специали­
зацию исполнителей в определенной области деятельности и наличие определенного опыта у  испол­
нителя, что упрощает их выбор.
Для структурных составляющих изделия с большой долей инноваций, которые по какому- 
либо признаку или ряду признаков не вполне соответствуют существующим компонентам повторного 
использования, выбираются компоненты на основе расширенного конструктивно-производственно­
технологического классификатора. В дальнейшем данные компоненты частично модифицируются, 
дополняются недостающим функционалом и в дальнейшем могут использоваться как полноценные 
КПИ. Отличие от выше рассмотренного случая состоит в том, что такие показатели, как надежность 
техпроцесса, себестоимость, риски любой природы и прочие показатели для такого компонента в слу­
чае его первого применения будут известны не в полной мере, а частично. Соответственно, структур­
ные единицы изделия, связанные с такими компонентами, будут нести в себе большую неопределен­
ность и риски, чем в случае использования полноценного КПИ.
ДСЕ, которые по своей конструкции или технологии являются абсолютно уникальными, и з­
начально не могут быть связаны с готовым КПИ или с КПИ, подлежащим модификации, как в пер­
вых двух случаях. Для таких структурных единиц, являющихся абсолютно инновационными, компо­
ненты создаются впервые, и как следствие, основные проектные риски, возможные экономические 
издержки, конструктивные и производственные ошибки будут сосредоточены именно в этих компо­
нентах. Но уже при повторном использовании этих компонентов все их показатели будут иметь коли­
чественную оценку что позволит сделать риски и все возможные издержки контролируемыми и пред­
сказуемыми. Обычно для инновационных проектов доля таких компонентов все же относительно не­
велика, и согласно теории развития инженерных знаний не превышает 10-15%  [10].
Безусловно, что КПИ не являются статичными. Внедрение любой новой технологии может и 
должно быть отражено в компоненте, как в существующем, так и во вновь создаваемом в качестве од­
ного из альтернативных решений. Те проектные, технологические или управленческие решения, ко-
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торые по каким-либо признакам оказываются устаревшими, могут быть удалены из компонента. Та­
ким образом, поддерживается постоянная актуальность компонента повторного использования.
В состав компонента закладывается функционал, реализующий управление компонентом на 
каждой стадии его ЖЦ. Как уже упоминалось, структура изделия, а, следовательно, и декомпозиция 
изделия на компоненты повторного использования реализуются на основе сведений о составе изде­
лия (спецификации). Для каждой структурной единицы изделия выбирается наиболее близкий по 
конструктивным признакам компонент. На начальном этапе этому КПИ ставятся в соответствие ис­
ходные данные о конструкции объекта, условиях производства и т.д. Специфика, как проектирова­
ния, так и технологической подготовки производства такова, что наполнение компонента свойствами 
выполняется исключительно последовательно, от одного уровня детализации к другому, основываясь 
на том логико-математическом аппарате, который функционирует на данном этапе ЖЦ, позволяя 
перейти на новый этап по мере детализации сведений о компоненте.
В целях обеспечения полноценного функционирования при таких условиях, компонент пред­
ставлен двойственной структурой.
С одной стороны, последовательность этапов ЖЦ с учетом межкомпонентных взаимодействий 
описывается формализмом сетей Петри и теорией графов [11].
На рисунке 3 описана динамика развивающегося процесса, представляющего собой жизнен­
ный цикл компонента Кп и двух вложенных в него подчиненных компонентов (Кп1, Кш). Каждое со­
бытие сети Петри представляет собой совокопность свойств, характеризующих состояние объекта ai и 
выполняемых в данном состоянии процедур Zi. Каждой выполняемой процедуре Zi соответствует 
условие перехода Xi, что в равной степени относится как к переходам внутри компонента, так и к 
межкомпонентным связям Wi. Достоинством такого описания является неизменная структура базо­
вого элемента с регулярным описанием состояния.
Математическое представление графов такого типа положено в основу внутреннего строения 
КПИ и проекта в целом. Сети Петри позволяют естественным образом объединить отдельные компо­
ненты в полномасштабный проект за счет введения межкомпонентных связей, а также наложить на 
протекающие в различных КПИ параллельные процессы дополнительные условия блокировки и 
синхронизации. Подобным образом может быть описана логика развития процессов практически не­
ограниченной сложности.
С другой стороны, на каждом из этапов ЖЦ функционал компонента представлен на основе 
объектно-ориентированного подхода (ООП) [12]. Это позволяет широко использовать при реализа­
ции КПИ такие достоинства ООП, как наследование, инкапсуляция и полиморфизм, делая КПИ пре­
дельно гибким в использовании. При этом понятия переходов в ориентированных графах тесно свя­
зываются с понятиями событий, свойств и методов в терминах ООП, а событийный аппарат ООП 
представляет широкие возможности для организации и реализации межкомпонентных связей в гра­
фах.
Сформулируем объектно-ориентированные свойства КПИ:
Инкапсуляция -  возможность эффективно изолировать характеристики компонента и ком­
плекс организационно-технических мероприятий от всего остального проекта. Разработав однажды 
КПИ, протестировав правильность, надежность и стабильность связанных с ним мероприятий и ха­
рактеристик, определяющих состояние компонента, реакций на изменение внешних для КПИ усло­
вий (по сути -  классических свойств, методов и событий), исполнитель может уверенно применять их 
в дальнейшем, минимизировав сроки реализации, затраты и риски. Побочный эффект заключается в 
том, исполнитель изолирует процессы, происходящие с КПИ, от остального проекта, тем самым по­
вышая его стабильность.
Наследование -  это возможность создания новых компонентов на базе существующих. При 
этом новые КПИ наследуют характеристики и решения базовых компонент, расширяя их возможно­
сти. Данное свойство позволяет снизить риск ошибочных действий при модификации КПИ.
Полиморфизм -  позволяет многократно определять альтернативные управленческие реше­
ния для компонент, расширяя их функциональность и область применения, причем то, какое реше­
ние будет принято, зависит от используемой версии компонента.
Таким образом, компоненты проекта повторного использования в полной мере соответствуют 
классическим понятиям, принятым для компонентно-объектных моделей.
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Рис. 3. Представление Ж Ц компонента и межкомпонентных связей 
с помощью формализма сетей Петри 
Fig. 3. Lifecycle of the component and inter-component links with the aid of Petri nets formalism
Заключение
Актуальность компонентной модели проекта и использование в проекте компонентов повтор­
ного использования определяется следующими достоинствами: сокращением сроков реализации 
проекта в целом, связанных с планирующими затратами и возможными рисками, возможностью 
обоснованного выбора состава исполнителей, естественной приспособленностью компонента для 
корпоративных проектов. Однозначная связь компонента проекта с конкретным структурным эле­
ментом изделия снижает вероятность ошибок на этапах планирования проекта. Кроме того, проект 
может быть с большей легкостью расширен уже в процессе реализации путем изменения структуры 
изделия и связанных с этим мероприятий, также представленных в виде компонента, либо прочих 
мероприятий, например, обучения персонала или проведения рекламных кампаний, связанных с 
проектом, что обеспечивается за счет гибкости компонентной модели проекта.
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